
区 分 番 号 事　業　名 対応方針

街路 ①
都市計画道路　境口頓野線
街路事業
（直方市）

○事業延長
○全体事業費
○事業進捗率
○事業実施期間

1.9km
約74億円
約84%
平成18年度～平成30年度（予定）

継続実施

街路 ②
都市計画道路　鯰田中線
街路事業
（飯塚市）

○事業延長
○全体事業費
○事業進捗率
○事業実施期間

1.8km
約118億円
約89%
平成13年度～平成30年度（予定）

継続実施
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